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Business Case – Light 

Ett enkelt business case som kan ligga till grund för ledningens beslut om huruvida ett projekt ska 

startas eller inte. 

Business case för 3D-modell i kommunal verksamhet 
 

Projektägare: 
 
 

Förvaltning / Enhet: 
Tomelilla kommun/ Tillväxt och 
utveckling 

Datum: 
24 nov 2025 

Syfte med 
projektet: 
 
 
 

Utveckla en 3D-karta som är en avspegling av Tomelilla kommun och integrera 
den i kommunens verksamhet för att nyttjas som ett kommunikativt verktyg 
samt ett beslutsfattnings underlag 

Bakgrund: 
 
 
 

Kommunen saknade ett verktyg för tydlig och enkel visuell kommunikation för 
medborgare, tjänstemän och kommunledning med fokus på stadsplanering och 
utveckling.  Kommunen utvecklade således en 3D-stadsmodell som kan användas 
som visuellt underlag för beslutsfattande vid stadsutvecklingsprojekt. Modellen 
ska kunna belysa konsekvenserna av planerade projekt och kan användas som 
bedömningsverktyg både internt hos kommunen och i dialog med medborgarna.  

Strategiska 
insatser: 
 
 
 

Informationsspridning och förankring inom den egna organisationen  
Workshop om potentiell användning 

Vinster 
 
 
 

Kvalitativa: 
Enkel och tydlig visuell 
kommunikation 
Beslutsfattande underlag 
Anpassningsbart verktyg – 
modifiering efter egna önskemål 
 
 

Kvantitativa: 
Inga mätbara vinster 

Vinster - 
ekonomi: 

Inga förväntade ekonomiska vinster. 
 
 
 

Kostnader: 
 
 
 

Kostnad vid implementering och set-up, eventuellt behov att anlita extern hjälp 
om tillräcklig kompetens inte finns inom organisationen.  

Samlade 
vinster: 
 
 
 

Inga samlade ekonomiska vinster men finns praktiska vinster. Se kvalitativa 
vinster. 
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Risk: 
 
 
 

Varierande kostnader för att komma 
igång och implemetera en 3D-karta 
utan garanti på omfattning som 3D-
kartan kommer att brukas inom 
organisationen. 

Riskvärdering – 3 

Projektlängd: 
 
 
 

Kort projekttid utifrån tidsomfånget för att sätta upp 3D-kartan – beror på den 
egna kapaciteten samt kompetens eller möjligheten till att anlita extern hjälp.  

 


