

Business Case – Light

En enkel business case, der kan danne grundlag for ledelsens beslutning om at igangsætte et projekt eller ej.

Business case for Vandstandsmåling		
Projekt ejer:	Forvaltning / Enhed: Høje-Taastrup Kommune	Dato: 04-11-2025
Formål med projektet:	At forhindre eller mitigere oversvømmelser fra vandløb til marker og naturbeskyttede engområder, og samtidig optimere grødeskæring til fordel for biodiversitet	
Baggrund:	Der grødeskæres langs vandløb 2 gange årligt for at sikre gennemløb, men uden at der tages højde for om det er nødvendigt og om det går ud over plante- og dyreliv. Derudover er der begrænset viden om oversvømmelser fra vandløb, som kan gøre skade på følsomme engområder.	
Strategi indsatser:	Projektet understøtter strategiske indsatser ift. klimarobusthed, når man ved hvornår der kan ske oversvømmelser fra vandløb og kan handle i tide på det. Det understøtter også biodiversitet ved at optimere grødeskæring til det mindst mulige.	
Gevinster:	Kvalitative: Biodiversitet Klimarobusthed	Kvantitative: Det er sandsynligvis billigere at forhindre og mitigere oversvømmelser end at genoprette følsom natur.
Gevinster – økonomi:	(Forventede økonomiske gevinster over 5 år) Ukendt	
Omkostninger:	(Forventede omkostninger over 5 år) Der er udgifter til at drifte og videreudvikle model for vandstandsforudsigelser. DMI laver lignende værktøj, som muligvis vil overtage helt eller delvist, hvorved der ikke vil være nogle omkostninger til modellen (afhængig af DMI's prismodel). Der er behov for indkøb og drift af vandstandssensorer uanset om det egenudviklet model/software eller DMI eller kommercielt værktøj.	
Samlet gevinst:	Projektets nettogevinst over 5 år (gevinster minus omkostn.) Ukendt	

Business Case Light Skabelon version [x] – revideres løbende gennem projektets faser

Risici:	(Hvilke risici er der?) Der er risiko for at sensorer og software/model ikke bibringer værdi, og at man hverken får mere klimarobusthed eller biodiversitet.	Risikokategori – 1 – 5 (høj) 3
Projektlængde:	(Hvor lang er den forventede projektperiode?) (Spørgsmålet giver ikke mening. En business case omhandler jo værdien af at implementere en løsning, og er som udgangspunkt jo ikke et projekt. Medmindre vi snakker om længden af implementering fra beslutning til løsningen er i drift. Og i så tilfælde, så har vi ikke noget godt svar endnu, da vi endnu ikke har et eksempel på en forløst business case for ideen.)	