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Business Case – Light 

En enkel business case, der kan danne grundlag for ledelsens beslutning om at igangsætte et 

projekt eller ej. 

Business case for 3D-bymodel 
 

Projekt ejer: 
 
 

Forvaltning / Enhed: 
Klima og Miljø,  
By, Kultur og Miljø, Frederiksberg 
Kommune. 

Dato: 
5.11.25 

Formål med 
projektet: 
 
 
 

Formålet har været at afsøge, hvorvidt en 3D bymodel kan skabe værdi i 
Frederiksberg Kommune, og herunder hvad det ville kræve at få den udviklet og 
at drifte den.  
Den konkrete usecase, som vi tester i modellen, er formidling til borgere om 
kommunens arbejde med regnvandshåndtering. 

Baggrund: 
 
 
 

Ift. modellen er der ingen udfordring i dag, men nærmere et behov for at lære en 
ny teknologi at kende og dens muligheder. 
Ift. usecasen kan der argumenteres for, at udfordringen er, at det er svært at få 
kommunikation ud til borgere om emnet.  

Strategi 
indsatser: 
 
 
 

Selve usecasen er baseret på en indsats og et politisk ønske om at kommunikere 
til borgere om regnvandshåndtering.  

Gevinster: 
 
 
 

Kvalitative: 
Vi har en forhåbning om mere 
transparent og inddragende 
formidling til borgere om 
kommunens arbejder.  

Kvantitative: 
Vi vil muligvis kunne sammenligne klik på 
hjemmesiden om klimasikring, hvor der 
kommunikeres i dag, med 3d kortet. 

Gevinster – 
økonomi: 

(Forventede økonomiske gevinster over 5 år) 
 
Med nuværende usecase: hvis vi opnår en gevinst, bliver den ikke økonomisk.  
 

Omkostning-
er: 
 
 
 

(Forventede omkostninger over 5 år) 
120.000-200.000 alt efter om det bliver en succes og der skal flere usecases på. 
Afhænger også af, hvordan driftmodellen bliver (om vi selv lægger cases ind).  

Samlet 
gevinst: 
 
 
 

Projektets nettogevinst over 5 år (gevinster minus omkostn.) 
 
0 

Risici: 
 
 
 

(Hvilke risici er der?)  
Det er en risiko, at ingen borgere 
bruger modellen. Og det er en risiko, 

Risikokategori – 1 – 5 (høj) 
1 
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at vi ikke kan finde tid eller penge til 
at drifte og vedligeholde den.  

Projektlæng-
de: 
 
 
 

(Hvor lang er den forventede projektperiode?) 
Da det er et udviklingsprojekt, er dette svært at sige. Når Innotech slutter, burde 
den være i drift. 

 


