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Business Case — Light

En enkel business case, der kan danne grundlag for ledelsens beslutning om at igangszette et

projekt eller ej.

Business case for Transportvaner Guldborgsund (TagMate)

Projekt ejer:
Guldborgsund

Forvaltning / Enhed: Dato: 4.11.2025
Center for Teknik & Miljg / TM Data

Kommune

Formal med Skoleeleverne pa folkeskoler i landdistrikter ankommer til skolerne pa vidt

projektet: forskellige mader. Malet er at finde en mere prisbillig Iasning med hgj kvalitet til
at skaffe viden om elevernes transportvaner.

Baggrund: Nar der skal arbejdes med sikre skoleveje, sundhed, klima osv. er det vigtigt at
kende elevernes transportvaner mere indgaende. Traditionelt har der vaere
anvendt spgrgeskemaundersggelser og konsulentopgaver. Spgrgeskemaerne har
ofte udfordring med validitet og konsulentopgaverne er meget dyre.

Strategi Landdistriktsudvikling.

indsatser: Grgn omstilling.

Sikre skoleveje.
Sundhed (hvis eleverne i hgjere grad cykler)

Gevinster: Kvalitative: Kvantitative:

Bedre datagrundlag for at aendre Alt efter kommunens strategi kunne det
elevernes transportvaner vaere at flere skoleelever cykler til skole

Gevinster — Forventede gkonomiske gevinster over 5 ar er ukendte.

gkonomi:

Omkostning- | Teknisk Igsning forventes udviklet som en ”leje-lgsning”, sa udgifterne vil

er: afhaenge af den tid det gnskes at gennemfgre transportvaneundersggelsen.

Samlet Gevinsterne viser sig i de projekter der igangsaettes pa baggrund af data.

gevinst:

Risici: (Hvilke risici er der?) Risikokategori — 1 — 5 (hgj)

At den tekniske lgsning ikke er 1
robust nok.
GDPR

Projektleeng-
de:

Testes i 2025 (ultimo) og kan implementeres fra 2026




